《软件项目管理与评测技术》

课程报告

第 2 次作业

项目计划变更单

配置管理登记及 CR-001、CR-002 变更记录

姓名	刘显尘
学号	1120240901
学院	待填写
专业	待填写
班级	24010801
课程	软件项目管理与评测技术

第 1 章 配置管理登记说明

本记录对应云南省企业就业失业数据采集系统项目计划，记录提交期限明确化及计划文档表述规范化两项真实修订。实施对象为计划文档，实际软件项目执行数据另行登记。

登记字段	登记内容
项目经理 / 编制人	刘显尘（模拟项目经理）
需求与计划基线	SRS V1.2；计划文档 V1.0
配置管理工具	Git；GitHub 仓库 heguangV/yunnan-employment-monitoring-srs，main 分支
受控文件	项目计划表_四人仿真.xlsx；项目计划_四人仿真.mpp
登记日期	2026-10-19
登记方式	将既有真实存档按修订顺序补录为 CM-R0、CM-R1、CM-R2。Git 提交时间为本次登记时间，原始申请、批准日期及签字未取得的项目保留空白。

CM 修订编号用于识别文件状态，文件内计划版本 V1.0 保持原值。以下提交链接可核对每个存档，截图截取至 CM-R2，后续提交仅归档对应交付材料。

CM 修订	**Git** 提交	文件状态与关联变更
CM-R0	7f6a749	历史基线；计划提交截止日期尚未登记。
CM-R1	770b048	CR-001：登记提交截止日期，同步两种文件。
CM-R2	9fbaa32	CR-002：规范项目计划表述，形成当前交付版本。

三份存档共同采用 4 人、8 周安排，开工日为 2026-10-19，任务完成日为 2026-12-11，总工作量 877 人时。成本控制基准 106,852.50 元，管理储备 10,685.25 元，含储备总预算 117,537.75 元。以上为模拟计划值。

正式提交材料包括当前 Excel 与 Project 计划、本变更单、CM 提交历史_总览.jpg、CM 提交历史_变更明细.jpg。提交平台、文件命名规则和具体截止时刻仍待确定。

第 2 章 提交期限登记变更单

登记字段	登记内容
变更编号 / 名称	CR-001 / 明确计划提交截止日期
项目名称	云南省企业就业失业数据采集系统
申请人 / 项目经理	刘显尘（计划编制及模拟项目经理角色）
原始申请 / 批准日期	申请日期：_____；批准日期：_____
补录登记日期	2026-10-19
修订版本	CM-R0（7f6a749）至 CM-R1（770b048）
变更原因	计划文件需要明确提交节点，并使 Excel 与 Project 中的提交期限保持一致。
变更前	Excel“项目总表”B17 未登记提交日期；Project 最终计划汇总任务 T5.7 的截止字段为 2026-12-11。
变更后	Excel“项目总表”B17 按“开工日＋周数×7－1”计算，登记为 2026-12-13；Project 任务 T5.7 截止字段同步为 2026-12-13，并补充期限说明。
范围 / 质量影响	仅补充计划提交节点及对应说明，需求范围、产品验收标准和质量活动安排保持原值。
进度 / 资源影响	任务排期影响 0 个工作日；开工 2026-10-19、任务完成 2026-12-11 及 4 人分工不变。提交期限与任务完成日期分别管理。
成本 / 工作量影响	预算影响 0.00 元，工作量影响 0 人时；总预算 117,537.75 元，总工作量 877 人时。
风险与控制	防止将提交期限误用为任务完成日期；核对任务日期、工作量、资源分配与预算。
处理与实施记录	采用并写入两种计划文件；修订内容已完成，当前交付版本继续保留该期限。
核对结果	Excel 截止日期为 2026-12-13，Project 对应截止字段一致；任务排期和预算保持原值。
关联 Git 提交	770b0480afc561b3c150752d4e92125ccddd9964
原始确认及签字	确认人：_____；签字：_____；日期：_____

第 3 章 计划文档规范化变更单

登记字段	登记内容
变更编号 / 名称	CR-002 / 规范项目计划文档表述
项目名称	云南省企业就业失业数据采集系统
申请人 / 项目经理	刘显尘（计划编制及模拟项目经理角色）
原始申请 / 批准日期	申请日期：_____；批准日期：_____
补录登记日期	2026-10-19
修订版本	CM-R1（770b048）至 CM-R2（9fbaa32）
变更原因	统一项目计划语言，直接表达工期、人员配置及计划管理规则，提高文档一致性。
变更前	计划状态、编制依据及评审说明中存在说明性措辞，部分表达未直接呈现具体项目约束。
变更后	将相关状态规范为“工期约束”“人员配置约束”，以具体计划规则替换说明性内容，统一计划依据、成本与风险表头及计划完整性评审说明。
实施位置	Excel 共 42 处单元格文字或状态文案更新，计算条件保持一致；Project 同步相应任务备注及 T5.7 评审依据。
范围 / 质量影响	需求范围及产品质量标准不变；计划文档表达与两种文件的对应说明更加一致。
进度 / 资源影响	工期影响 0 个工作日；任务名称、依赖、日期及资源分工保持原值，提交期限仍为 2026-12-13。
成本 / 工作量影响	预算影响 0.00 元，工作量影响 0 人时；含储备总预算 117,537.75 元，总工作量 877 人时。
风险与控制	限制修改范围，逐项核对数值、日期、计算条件和既有格式，防止文字修订误改计划参数。
处理与核对结果	修订已完成并纳入 CM-R2。Excel、Project 对应说明一致，计划日期、金额及工作量保持原值。
关联 Git 提交	9fbaa32eec81b4ebbc742282d46c4884c1808915
原始确认及签字	确认人：_____；签字：_____；日期：_____