《软件项目管理与评测技术》

课程报告

第 2 次作业

项目计划变更单

配置管理登记及 CR-001 至 CR-004 变更记录

姓名	刘显尘
学号	1120240901
学院	待填写
专业	待填写
班级	24010801
课程	软件项目管理与评测技术

第 1 章 配置管理登记说明

本记录对应云南省企业就业失业数据采集系统项目计划，记录提交期限、文档表述、成本控制以及质量与职责规则的真实修订。实施对象为计划文档，实际软件项目执行数据另行登记。

登记字段	登记内容
项目经理 / 编制人	刘显尘（模拟项目经理）
需求与计划基线	SRS V1.2；当前计划文档 V1.2 / CM-R4
配置管理工具	Git；GitHub 仓库 heguangV/yunnan-employment-monitoring-srs，main 分支
受控文件	项目计划表_四人仿真.xlsx；项目计划_四人仿真.mpp
登记日期	历史存档登记：2026-10-19；当前修订：2026-10-20
登记方式	CM-R0 至 CM-R2 为 2026-10-19 按修订顺序补录的真实存档；CM-R3 与 CM-R4 为 2026-10-20 的真实修订。使用实际 Git 提交时间；未知原始日期与未取得的签字留空。

CM 修订编号用于识别受控文件状态。CM-R0 至 CM-R2 为 V1.0，CM-R3 为 V1.1，当前 CM-R4 为 V1.2。实施提交保存修订文件，随后材料归档提交登记真实编号并更新历史截图。

CM 修订	**Git** 提交	文件状态与关联变更
CM-R0	7f6a749	历史基线；计划提交截止日期尚未登记。
CM-R1	770b048	CR-001：登记提交截止日期，同步两种文件。
CM-R2	9fbaa32	CR-002：规范项目计划表述，保留为历史受控版本。
CM-R3	1a7bd78	CR-003：完善估算、储备边界和逐周控制，历史受控版本。
CM-R4	b30fec6（本地）	CR-004：细化全过程质量活动、度量、责任和质量费用，当前交付版本。

CM-R0 至 CM-R4 共同采用 4 人、8 周安排，开工日为 2026-10-19，任务完成日为 2026-12-11，总工作量 877 人时。成本控制基准 106,852.50 元，管理储备 10,685.25 元，含储备总预算 117,537.75 元。以上为模拟计划值。

正式提交材料包括当前 Excel 与 Project 计划、本变更单、CM 提交历史_总览.jpg、CM 提交历史_变更明细.jpg。提交平台、文件命名规则和具体截止时刻仍待确定。

第 2 章 提交期限登记变更单

登记字段	登记内容
变更编号 / 名称	CR-001 / 明确计划提交截止日期
项目名称	云南省企业就业失业数据采集系统
申请人 / 项目经理	刘显尘（计划编制及模拟项目经理角色）
原始申请 / 批准日期	申请日期：_____；批准日期：_____
补录登记日期	2026-10-19
修订版本	CM-R0（7f6a749）至 CM-R1（770b048）
变更原因	计划文件需要明确提交节点，并使 Excel 与 Project 中的提交期限保持一致。
变更前	Excel“项目总表”B17 未登记提交日期；Project 最终计划汇总任务 T5.7 的截止字段为 2026-12-11。
变更后	Excel“项目总表”B17 按“开工日＋周数×7－1”计算，登记为 2026-12-13；Project 任务 T5.7 截止字段同步为 2026-12-13，并补充期限说明。
范围 / 质量影响	仅补充计划提交节点及对应说明，需求范围、产品验收标准和质量活动安排保持原值。
进度 / 资源影响	任务排期影响 0 个工作日；开工 2026-10-19、任务完成 2026-12-11 及 4 人分工不变。提交期限与任务完成日期分别管理。
成本 / 工作量影响	预算影响 0.00 元，工作量影响 0 人时；总预算 117,537.75 元，总工作量 877 人时。
风险与控制	防止将提交期限误用为任务完成日期；核对任务日期、工作量、资源分配与预算。
处理与实施记录	采用并写入两种计划文件；修订内容已完成，当前交付版本继续保留该期限。
核对结果	Excel 截止日期为 2026-12-13，Project 对应截止字段一致；任务排期和预算保持原值。
关联 Git 提交	770b0480afc561b3c150752d4e92125ccddd9964
原始确认及签字	确认人：_____；签字：_____；日期：_____

第 3 章 计划文档规范化变更单

登记字段	登记内容
变更编号 / 名称	CR-002 / 规范项目计划文档表述
项目名称	云南省企业就业失业数据采集系统
申请人 / 项目经理	刘显尘（计划编制及模拟项目经理角色）
原始申请 / 批准日期	申请日期：_____；批准日期：_____
补录登记日期	2026-10-19
修订版本	CM-R1（770b048）至 CM-R2（9fbaa32）
变更原因	统一项目计划语言，直接表达工期、人员配置及计划管理规则，提高文档一致性。
变更前	计划状态、编制依据及评审说明中存在说明性措辞，部分表达未直接呈现具体项目约束。
变更后	将相关状态规范为“工期约束”“人员配置约束”，以具体计划规则替换说明性内容，统一计划依据、成本与风险表头及计划完整性评审说明。
实施位置	Excel 共 42 处单元格文字或状态文案更新，计算条件保持一致；Project 同步相应任务备注及 T5.7 评审依据。
范围 / 质量影响	需求范围及产品质量标准不变；计划文档表达与两种文件的对应说明更加一致。
进度 / 资源影响	工期影响 0 个工作日；任务名称、依赖、日期及资源分工保持原值，提交期限仍为 2026-12-13。
成本 / 工作量影响	预算影响 0.00 元，工作量影响 0 人时；含储备总预算 117,537.75 元，总工作量 877 人时。
风险与控制	限制修改范围，逐项核对数值、日期、计算条件和既有格式，防止文字修订误改计划参数。
处理与核对结果	修订已完成并纳入 CM-R2。Excel、Project 对应说明一致，计划日期、金额及工作量保持原值。
关联 Git 提交	9fbaa32eec81b4ebbc742282d46c4884c1808915
原始确认及签字	确认人：_____；签字：_____；日期：_____

第 4 章 成本估算与逐周控制变更单

登记字段	登记内容
变更编号 / 名称	CR-003 / 完善成本估算、储备边界与逐周计划控制
项目名称	云南省企业就业失业数据采集系统
申请人 / 编制人	刘显尘（计划编制及模拟项目经理角色）
申请及实施日期	2026-10-20；按计划编制人修改指示完成修订。
修订版本	V1.0 / CM-R2 至 V1.1 / CM-R3
变更原因	明确估算方法及可追溯前提，使成本预算、风险储备和逐周迭代形成一致的控制规则，补足执行时的记录位置。
变更前	成本已分周编制，但缺少累计 PV、AC、EV 与偏差登记区域；RK01 至 RK05 统一引用 C14 管理储备；计划表仅列 W2、W4、W6、W8 阶段复核，未完整呈现逐周证据位置。
估算与成本控制修订	44 项活动补充 WBS 自下而上估算依据；费用说明标明用量、费率、固定额度或分摊方法。增加 W1 至 W8 累计 PV、AC、EV、SV、CV 及 CPI 记录与计算，实际数据未知时留空，AC 为零时 CPI 不计算。
储备分类修订	C14 仅为未识别风险的管理储备，继续单列于基准之外。RK01 至 RK05 的常规响应工作保留在既有基准任务及费用中；独立应急储备尚未量化，额度留空，取消对 C14 资金覆盖的直接承诺。正式量化或重分类储备须另行评估并办理 CR。
迭代与变更修订	W1 至 W8 每轮 7 个自然日，登记目标、产出、实际复核、版本 / 提交 / 证据、关联 CR 及转入事项；保留 W2、W4、W6、W8 阶段重点复核。未来实际日期与结论留空，无基线变化不制造版本。最终材料保留真实提交历史截图。

CR-003 影响与核对记录（续）

登记字段	登记内容
实施位置	Excel 项目总表的版本与管理规则、任务与甘特 AE7 至 AE50、成本预算 A35 至 S64、质量与变更 G33 至 G37 及 A42 至 K59；Project 同步估算方法、控制规则、周复核目标及全项目分周 / 累计 PV 自定义字段，增加“成本估算与迭代控制”表。
范围 / 质量影响	SRS V1.2 需求范围与验收标准不变。完善计划本身的可追溯性；不新增正式软件实现，不登记实际验收通过，不取消必要评审和测试。
进度 / 资源影响	影响 0 个工作日，新增投入 0 人时；沿用 4 人、44 项活动、877 人时及原任务依赖。开工 2026-10-19，任务完成 2026-12-11，提交节点 2026-12-13。逐周维护在既有计划维护工时内执行。
成本影响	金额影响 0.00 元；成本基准 106,852.50 元，管理储备 10,685.25 元，总预算 117,537.75 元。保留原费率、费用和分周预算。独立应急储备未列金额，不改变本版基准，不视为已获得资金。
风险与待确认条件	独立应急储备额度及来源、实际人员与支出、真实交换外部条件、正式提交平台及格式继续待确认。任何需要改变基线数值或约束的处理，应先记录影响并走变更流程。
实施与核对结果	Excel 原有数值与公式保留，新增跟踪区对空值与零值分别处理；原生 Excel 已重新打开并计算。Project 保存后重新打开，59 个原生任务的日期、工期、依赖、关键标志、时差、资源分配、工作量与成本均与修订前一致。
关联 Git 提交	1a7bd783adbeba713a5748c3cc9daf4fb11c05e4
书面确认及签字	确认人：_____；签字：_____；批准日期：_____。未取得的书面签字不代填。

第 5 章 质量活动与职责细化变更单

登记字段	登记内容
变更编号 / 名称	CR-004 / 完善质量活动、职责及质量费用口径
项目名称	云南省企业就业失业数据采集系统
申请人 / 编制人	刘显尘（计划编制及模拟项目经理角色）
申请及实施日期	2026-10-20；所属迭代 W1，窗口为 2026-10-19 至 2026-10-25。
修订版本	V1.1 / CM-R3 至 V1.2 / CM-R4
原因及变更前状态	原计划已有 16 项产品质量标准和测试安排，但全过程质量保证、可采集的度量口径、成果交叉复核及质量费用分类尚未完整表达。需在既有任务和投入内明确执行方式。
质量活动修订	补充 6 项质量保证和 2 项成果控制活动，覆盖需求追踪、测试设计、设计互核、开发集成、阶段评审、缺陷复测、配置审计及逐周改进；明确对应任务、责任、证据和引用原任务的计划日期。
度量与缺陷闭环	登记 6 项质量度量的分子、分母或统计口径，沿用 SRS 和原 Q01 至 Q16 标准。缺陷按编号、影响、责任、根因、修复版本及非作者复测闭环；实际值和未来结果留空。
职责与复核修订	44 项活动以原责任人及已有正工时参与者建立职责矩阵。按具体成果安排非作者交叉复核，兼岗产物互核；无合格复核人时登记未复核并评估影响，不虚构独立质量部门或新增成员。
质量费用修订	按预防、评估、内部缺陷和外部缺陷说明原预算归属。混合活动不把整项费用另算为纯质量费用，T4.10 既有 56 人时不重复加算；交付后独立维护投入及金额尚未确定。
处理决定与来源	依据计划编制人于 2026-10-20 明确提出的修改指示采用并实施。实际外部确认、评审和验收签字未取得，继续留空。

CR-004 影响与核对记录（续）

登记字段	登记内容
实施位置	Excel 项目总表的版本及质量资源规则；质量与变更 A43 至 H43、C48 至 E55、A62 至 K101；资源计划 A71 至 S123；成本预算 A67 至 S76。Project 同步 Text20 至 Text23、任务和资源备注，增加“质量与职责控制”表。
范围 / 质量影响	SRS V1.2 及 16 项产品质量标准保持原值。细化过程保证、成果复核和证据规则，不把过程合规视为验收通过；AC-10B 实际证据缺失时不能标记全部完成，72 小时验证不替代月可用性目标。
进度 / 资源影响	影响 0 个工作日，新增投入 0 人时。4 人、44 项活动、877 人时及原责任分配不变；开工 2026-10-19，任务完成 2026-12-11，提交节点 2026-12-13。
质量活动的容量前提	质量复核嵌入原任务投入。T2.5 的 36 人时仍全部为 R01，R04 在已有评审任务分配内抽查。实际能力、缺陷规模或复核投入超出模拟前提时记录影响并申请变更，不默默增加工时或周末工作。
成本影响	金额影响 0.00 元；成本基准 106,852.50 元，管理储备 10,685.25 元，总预算 117,537.75 元。预防及评估费用沿用原人工和资源预算；未知实际支出与交付后独立维护金额留空，储备边界沿用 CR-003。
风险与待确认条件	真实人员、外部确认及验收代表、实际质量结果和纯质量费用分摊尚未确定；未知值不按零处理。独立应急储备、真实交换输入、正式提交平台及格式等既有待确认条件继续登记。
实施与核对结果	Excel 原数值、公式、16 项质量标准、验证规则及冻结窗格保持一致；原生 Excel 已重新打开并计算，职责随责任和投入变化、质量日期随原任务变化，空值与零值分别处理，核验输入未保存。Project 保存后重新打开，59 个原生任务的日期、工时、成本、依赖、关键标志、时差、分配及实际执行字段保持一致。
关联 Git 提交	b30fec6d24fbb110ce36ca47b2c4146d71e4540e（本地实施提交）
书面确认及签字	确认人：_____；签字：_____；批准日期：_____。未取得的书面签字不代填。